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 Programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román, ejercicio 
2018 
Gladys Lima Mamani a*, Jose Luis Mamani Muñoz a, 
aEP. Contabilidad y Gestion Tributaria, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 
Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado: “Programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román, ejercicio 2018”, se realizó sobre 
la programación de adquisiciones de bienes servicios, consultoría de obras y obras, considerados en el Plan 
Anual de Contrataciones y la fase de actos preparatorios en los procesos de selección que ejecutó la 
Municipalidad Provincial de San Román. El objetivo principal del trabajo de investigación fue: determinar 
la relación entre la programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 
la Municipalidad Provincial de San Román periodo 2018. La metodología de la investigación es de tipo 
básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental. El resultado con respecto a la programación 
y actos preparatorios considera que, de acuerdo al análisis estadístico de coeficiente de correlación de 
Pearson se tiene que la programación y actos preparatorios y la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
se correlaciona en un 0.224 que representa un 22.4%, estos resultados según Hernández Sampieri & 
Fernández Collado representan una correlación positiva media; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. 
Palabras clave: Plan Anual de Contrataciones, procesos de selección, adquisición de bienes servicios y 
obras. 
Abstract. 
This research named: "Programming and preparatory acts in the execution of the Annual Contract Plan of 
the city hall of San Román, fiscal year 2018". It was carried out on the programming of acquisitions of 
good services, consulting of works and works. It was considered in the Annual Contracting Plan and the 
preparatory acts phase of the selection processes executed by the city hall of San Román. The main 
objective of the research was, “To analyze the programming and preparatory acts in the execution of the 
Annual Contract Plan of the city hall of San Román exercise 2018. The research methodology is of a basic 
type, descriptive level, non-experimental design. The result according the programming and preparatory 
events consider that 58% of respondents indicate that they are not carried out; Although, 58% believe that 
programming and preparatory acts (PAC, requirement until base approval) are important. It is 
recommended that considering is the most important phase. It is essential that a good programming be 
carried out, of timely, correct, efficient and effective way to achieve the objectives of the Institution. 
Key words: Annual Contracting Plan, selection processes, acquisition of goods, services and works. 
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1. Introducción 
La presente investigación tuvo como objetivo de estudio determinar la programación y actos 
preparatorios en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC, según la DIRECTIVA N° 002-
2019-OSCE/CD indica que el PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar 
las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de 
la Entidad. Las variables estudiadas fueron: (1) programación y actos preparatorios con las dimensiones de: 
programación según PAC y requerimiento del área usuaria. (2) ejecución del Plan Anual de Contrataciones, 
con las dimensiones de: nivel de ejecución de PAC y programación versus ejecución del PAC. Nuestros 
objetivos fueron: Objetivo general: Determinar la relación entre la programación y actos preparatorios en 
la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román periodo 2018. 
Y los objetivos específicos (a) describir el requerimiento del área usuaria en la programación y adquisición 
de bienes, servicios, consultoría de obras y obras en la Municipalidad Provincial de San Román, (b) evaluar 
el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román 
ejercicio 2018, (c) analizar el cumplimiento de la programación y ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones. (d) conocer la relación entre la ejecución y programación del PAC de la Municipalidad 
Provincial de San Román, ejercicio 2018 y (e) determinar la relación entre la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y requerimiento del área usuaria de la Municipalidad Provincial de San Román, Ejercicio 
2018. 
La Municipalidad Provincial de San Román, como entidad pública realiza contrataciones de bienes, 
servicios, consultoría de obras y obras bajo la Ley Nº 30225 y su Reglamento, D. S. Nº 350-2015-EF. 
También es oportuno mencionar que cada entidad dentro de su estructura orgánica y funcional cuenta con 
una Subgerencia de Logística la que es directamente encargada de realizar las adquisiciones de bienes, 
servicios, consultoría de obras y obras, éstos realizándose en tres etapas denominados fases de la 
contratación estatal: la primera se empieza de actos preparatorios, luego proceso de selección y finalmente 
ejecución contractual. 
Analizando la problemática latente en la Municipalidad y con el fin de brindar una solución óptima el 
presente trabajo de investigación dio inicio al proceso investigativo desde el análisis de las áreas usuarias 
hasta su convocatoria del proceso de selección, incluyendo la programación y formulación del PAC, siendo 
este proceso ineficiente. 
 Cabe detallar que el encargado de las Contrataciones de la Municipalidad, tiene poca consideración 
sobre la importancia de las fases de actos preparatorios, sin embargo son de relevancia para el cumplimiento 
de los objetivos, puesto que solo se basan y atienden los requerimientos urgentes a la solitud de los áreas 
usuarias de esta manera incumpliendo su programación, así mismo reflejando el retraso en los 
procedimientos de las adquisiciones, el incumplimiento del presupuesto programado (100%), asignado en 
el Presupuesto Institucional Modificado. 
Con respecto a las áreas usuarias, estas deben de requerir los bienes y servicios precisando y/o 
sustentando las Especificaciones Técnicas (bienes) y Términos de Referencia (servicios), de manera clara, 
precisa, y de manera oportuna y no de manera general peor aún sin contar con su programación 
correspondiente. 
También otro problema en la ejecución del PAC son las constantes modificaciones al Plan Anual de 
Contrataciones en el desarrollo y ejecución; por motivos de compromisos políticos, necesidades urgentes y 
necesidades no programadas. 
En este contexto mencionaremos la investigación realizada por Proyecta Corporation SAC (2009), en el 
estudio “Indagación de las causas de incumplimiento de la ejecución de los procesos programados en el 
PAC”, realizada por encargo de la Sub Dirección de Estudios del Organismo Supervisor de Contrataciones. 
Este estudio tuvo como objetivo: investigar las causas del porque no se ejecutan los procesos programados 
en los Planes Anuales de Contrataciones (PAC), en los Gobiernos Regionales y Locales. La investigación 
se realizó utilizando como instrumentos una entrevista, la misma que se aplicó a 15 entidades. Las  
principales conclusiones a las que se arribó fueron: primero: no existe seriedad por parte de las oficinas de 
logística y de las áreas usuarias en la planificación del PAC. Segunda: Existe gran libertad para realizar 
modificaciones al PAC. Tercera: la jefatura o presidencia de la entidad no promueve la planificación y la 
alta rotación en las áreas de logística dificulta la ejecución del PAC programado inicialmente. (pp. 4-5) 
Ticona (2015) en la tesis “La Programación y Actos Preparatorios y su Incidencia en la Ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de El Collao- Ilave Periodos 2012 - 2013.” 
para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Altiplano, propone 
como objetivo general: Analizar cómo incide la fase de programación y actos preparatorios en la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de El Collao Ilave periodos 2012 – 2013. 
El estudio concluye mencionando que el requerimiento que presentan las áreas usuarias para la 
programación de adquisición de bienes, servicios y obras en la Municipalidad Provincial de El Collao se 
encuentran mal elaborados, por ello recomienda al personal encargado de las contrataciones realizar o 
solicitar a la oficina de administración para contratar personal especializado en programaciones y 
elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para realizar una charla informativa al 
área usuaria, referente como se debe formular un requerimiento de adquisiciones de bienes, servicios y 
obras. 
Por las razones expuestas, resulta sumamente importante realizar el presente trabajo de investigación 
denominado: “Programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de San Román, ejercicio 2018”. Respondiendo a las preguntas específicas ¿Cómo 
es el requerimiento del área usuaria en la programación y adquisición de bienes, servicios, consultoría de 
obras y obras en la Municipalidad Provincial de San Román?, ¿Cómo es el nivel de ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román, ejercicio 2018? y ¿Cómo es el 
cumplimiento de la programación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones?, para ello se utilizó el 
diseño de investigación no experimental debido a que se realiza sin manipular deliberadamente las variables 
es decir se trata de una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes, (Hernández 2010). 
La hipótesis general de la investigación menciona que existe relación significativa entre la programación 
y actos preparatorios en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 
San Román periodo 2018. Hipótesis específicas: (a) la inadecuada formulación de requerimiento del área 
usuaria influye significativamente en la programación y adquisición de bienes, servicios, consultoría de 
obras y obras en la Municipalidad Provincial de San Román. (b) las constantes modificaciones del Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román afectan negativamente en la 
ejecución del PAC.  (c) si existe inadecuada programación y actos preparatorios entonces influyen en la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones. (d) si existe relación entre la ejecución y programación del 
PAC de la Municipalidad Provincial de San Román, Ejercicio 2018. (e) si existe relación entre la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones y requerimiento del área usuaria de la Municipalidad Provincial de San 
Román, Ejercicio 2018 
Materiales y Métodos. 
Ubicación. 
La Provincia de San Román es una de las trece que conforman el Departamento de Puno, bajo la 
administración del Gobierno Regional de Puno en el Perú. 
Tipo de investigación. 
Para la presente investigación es de tipo básica también es conocida como pura, teórica o fundamental 
y busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas 
prácticos, se preocupa por recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico y 
científico orientando al descubrimiento de principios y leyes y no se le exige que explique las implicaciones 
prácticas en su estudio (Valderrama Mendoza 2016, p. 38). 
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Nivel: Descriptivo correlacional. 
Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis, por lo que miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, por lo tanto, no intervienen o manipulan el factor de estudio, es 
decir que se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en la realidad. (Hoyos Serrano 2013) 
Diseño de investigación. 
El diseño es no experimental, se lleva a cabo sin manipular las variables independientes toda vez que los 
hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación, se trabaja con hechos que se dieron en la realidad. 
A su vez en este diseño, la población muestral es observada en su ambiente natural y en su realidad. 
1.1. Participantes 
Población. - Como población se tomó la Subgerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de 
San Román. 
Muestra. – La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico, (12 funcionarios trabajadores) 
y también la revisión de todos los procesos de selección, en el ejercicio 2018 considerando procesos, 
tipos de selección. El muestreo es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra 
del total de la población. "consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los 
cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda 
esa población”. (Mata et al, 1997:19) y para la presente investigación de tipo no probabilístico 
intencional debido a que se toma a la población en su totalidad por criterio (Valderrama 2017). 
1.2. Instrumentos 
Cuestionario de encuesta 
Es un conjunto de preguntas escritas utilizadas para obtener información indistintamente y a través de 
ella se recopila información del personal de la Sub Gerencia de Logística sobre la programación de bienes, 
servicios y obras, y a su vez sobre el requerimiento del área usuaria. 
Análisis documental. 
Citando a Peña y Pirella (2001) el análisis documental es una actividad que estimula el desarrollo del 
pensamiento y permite analizar textos y documentos desde su estructura, conocimientos, conceptos, 
información, temas relevantes que lo conforman, para presente investigación principalmente en lo 
siguiente: Sistema SEACE que es de uso Público, Plan Anual de Contrataciones, expediente de 
Contratación, reportes de hechos del SEACE y disposiciones Legales. 
1.3. Análisis de datos. 
Se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los datos, donde se 
procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. (Hevia 
2001 p. 46) 
Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los instrumentos de investigación, se 
procedió a codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los efectos de su interpretación que permitieron 
la elaboración y presentación de tablas estadísticas que reflejaron los resultados. El propósito del análisis 
es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que 
estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos. (Hurtado, 2000 p. 181). 
Para el presenta trabajo se realizó la valides del instrumento por juicio de expertos validez del contenido 
de la prueba binomial del juicio de expertos indica que el instrumento de medición es válido en su contenido 
porque “promedio” es de 0.02; ósea, menor que el nivel de significancia. Nivel de significancia debe ser 
menor a 0,05, según Valderrama Mendoza 2016 (pág. 209 y 199) a su vez que juicio de expertos viene a 
ser el conjunto de opiniones que brindan los profesionales de experiencia. Con la finalidad de que la 
redacción de las preguntas tenga sentido lógico y comprensible y cada una de ellas deben estar en empatía 
con los indicadores. 
2. Resultados y Discusión. 
2.1. Resultado 1: Objetivo general: determinar la relación entre la programación y actos preparatorios 
en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román periodos 
2018. 
Tabla 1 
Consideraciones que se toma en cuenta para la programación de bienes, servicios, consultoría  
de obras y obras por parte del OEC. 
DETALLE Nº TRABAJADORES % 
El consolidado del cuadro de necesidades del requerimiento 
del área usuaria 
2 17% 
El cuadro de necesidades del ejercicio anterior 
  3 25% 
No se hace la programación   7 58% 
TOTAL   12 100% 
    Fuente. Encuesta aplicada a la Subgerencia de Logística, elaborado por los ejecutores. 
 
Según el resultado obtenido para la programación de adquisición de bienes, servicios y obras se 
consolida que el 58% de los encuestados indica que, no se hace la programación,  el 25%  señala que utiliza 
el cuadro de necesidades del ejercicio anterior  y el 17%  responde que usan el consolidado del cuadro de 
necesidades del requerimiento del área usuaria . 
2.2. Resultado 2: Objetivo específico N° 1.- Describir el requerimiento del área usuaria en la 
programación y adquisición de bienes, servicios, consultoría de obras y obras en la Municipalidad 
Provincial de San Román. 
Tabla 2 
Considera usted que los requerimientos presentados por el área usuaria al Órgano  
Encargado de Contrataciones están: bien elaborados, deficientemente elaborados. 
DETALLE Nº TRABAJADORES % 
Bien elaborados 5 42% 
Deficientemente elaborados 
7 
58% 
TOTAL 12 
100% 
         Fuente. Encuesta aplicada a la Subgerencia de Logística, elaborado por los ejecutores. 
 
De acuerdo a la tabla 2 el 58% responden que las áreas usuarias presentan sus requerimientos al OEC 
deficientemente elaborados, causando que puedan ser objeto de observaciones al requerimiento y con ello 
se caiga en la demora de la atención a sus necesidades y el 42% de los encuestados indican que la 
elaboración del requerimiento por parte del área usuaria están bien elaboradas. 
2.3. Resultado 3: objetivo específico N° 2 evaluar el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
de la Municipalidad Provincial de San Román periodos 2018. 
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Tabla 3 
 Evaluación de resultados de los procesos de selección programados y ejecutados en el ejercicio 
2018. 
  
Fuente. Encuesta aplicada a la Subgerencia de Logística, elaborado por los ejecutores. 
 
En la tabla 3 se aprecia la cantidad de procesos de selección programados y contratados (sean estas 
declarados desiertos, declarados nulos de oficio) de los 102 procesos de selección programados, sin 
considerar los procesos de selección excluidos y los métodos especiales de contratación (comparación de 
Precios, compra por Catálogos Electrónicos, contratación directa, obras por impuestos), 88 procesos de 
selección fueron contratados, las cuales representan el 86.27% del total.  
2.4. Resultado 4: objetivo específico N° 3 analizar el cumplimiento de la programación y ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones 
Tabla 4 
Análisis  de los resultados de los procesos de selección en el ejercicio 2018 
RESULTADOS DE 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 2018 
 
LP 
 
% 
 
AS 
 
% 
 
SIE 
 
% 
 
TOTAL  
 
% 
Programado 12 100 67 100 23 100 102 100 
Contratado 3 25 64 95.52 21 91.30 88 86.27 
No convocado 4 33.33 3 4.48 2 8.70 9 8.82 
Desierto 4 33.33 0 0 0 0 4 3.92 
Nulo de oficio 1 8.33 0 0 0 0 1 0.98 
Fuente. SEACE, elaborado por los ejecutores. 
 
En la tabla 4 se aprecia la cantidad de procesos de selección programados versus los convocados de los 
102 procesos de selección programados, sin considerar los procesos de selección excluidos y los métodos 
especiales de contratación (comparación de precios, compra por Catálogos Electrónicos, contratación 
directa, obras por impuestos), 88 procesos de selección fueron contratados, las cuales representan el 86.27% 
del total; 09 procesos de selección no fueron convocados (no se encuentran excluidas) quienes representan 
el 8.82%, también existe procesos de selección declarados como desierto que es el 3.92% que equivale a 4 
procesos de selección (incluye todas las versiones o convocatorias); y por último se enumeran los 
declarados nulos de oficio por la propia entidad representando el 0.98% equivalente a 01 procesos de 
selección, se puede indicar el nivel de ejecución del PAC es relativamente bueno ya que fueron contratados 
o adjudicados el 87.25% de los procesos de selección, el resto se encuentran declarados como desiertos, 
cancelados y nulo de oficio. 
2.5 Resultado 5: objetivo específico N° 4 conocer la relación entre la ejecución y programación del PAC 
de la Municipalidad Provincial de San Román, Ejercicio 2018.  
 
 
 
 
 
RESULTADO DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN 2018 
 
LP 
 
% 
 
AS 
 
% 
 
SIE 
 
% 
 
TOTAL 
 
% 
Programado 12 100 67 100 23 100 102 100 
Contratado 3 25.00 64 95.52 21 91.30 88 86.27 
Tabla 5 
La principal causa de no ejecutar el 100% del presupuesto anual es: 
DETALLE Nº 
TRABAJADORES 
% 
No cuenta con el suficiente personal. 3 25% 
El personal no está suficientemente capacitado 
2 
17% 
No cuenta o no cumple con un plan estratégico de contrataciones que articule 
desde la definición del requerimiento hasta el cierre del contrato 
5 
 
42% 
La demora en el inicio de los procesos de contrataciones (desde el 
requerimiento hasta la convocatoria). 
1 
8% 
Otros 
1 
8% 
TOTAL 12 
100% 
Fuente.  Encuesta aplicada a la Subgerencia de Logística, elaborado por los ejecutores. 
 
De acuerdo a esta tabla, el 42% cree que la razón principal para no poder ejecutar el total del presupuesto 
anual se debe a que no cuenta o no cumple con un plan estratégico de contrataciones que articule desde la 
definición del requerimiento hasta el cierre del contrato y, según la tabla Nª 2, responden que las áreas 
usuarias presentan deficientemente elaborados sus requerimientos;  encontrándose una estrecha relación 
entre estas dos variables (ejecución y programación)  
2.6 Resultado 6: objetivo específico N° 5 determinar la relación entre la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y requerimiento del área usuaria de la Municipalidad Provincial de San Román, Ejercicio 
2018. 
 
Tabla 6 
Como consecuencia de la inadecuada formulación de los requerimientos que presentan las áreas 
usuarias. Que fases de la contratación considerada más vulnerable en la unidad de Abastecimientos. 
DETALLE Nº TRABAJADORES % 
Programación y actos preparatorios 8 67% 
Proceso de selección. 
3 
25% 
Ejecución contractual 
1 
8% 
TOTAL 12 
100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a la Subgerencia de Logística, elaborado por los ejecutores. 
 
De acuerdo a la tabla, el 67% del personal del OEC encuestados indican que, como consecuencia de la 
inadecuada formulación de los requerimientos que presentan las áreas usuarias, la fase de contratación 
considerada más vulnerable es la de programación y actos preparatorios y se relaciona con su ejecución 
toda vez que, si se inicia con una mala formulación del requerimiento, las fases de selección y ejecución 
contractual posiblemente requieran hacer los reajustes generando atrasos en el cumplimiento de los 
objetivos buscados. 
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Análisis de resultados correlacionales 
Tabla 7 
Valoración de escalas correlacionales 
valor Significado 
-0.91 a -1.00                Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90                Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75                 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50                 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10                 Correlación negativa débil 
0.00                              No existe correlación 
+0.01 a +0.10               Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50               Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75               Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90               Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00               Correlación positiva perfecta 
    Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 
 
Resultados inferenciales sobre programación y actos preparatorios entre ejecución de plan anual 
de contrataciones. 
Prueba de hipótesis  
Para probar la hipótesis de correlación entre las variables de estudio: sobre programación y actos 
preparatorios entre ejecución de Plan Anual de Contrataciones. Para lo cual procederemos a realizar la 
prueba de correlación de Pearson. 
Resultado 1. 
Prueba de hipótesis general 
H1: Existe relación significativa entre la programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román periodos 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la programación y actos preparatorios en la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de San Román periodos 2018. 
Tabla 8 
Análisis de correlación entre la programación y actos preparatorios en la ejecución del plan anual de 
contrataciones 
 Programación y 
actos preparatorios 
Ejecución del plan anual 
de contrataciones 
Programación y actos 
preparatorios 
Correlación de Pearson 1 ,224 
Sig. (bilateral)  ,485 
N 12 12 
Ejecución del plan anual de 
contrataciones 
Correlación de Pearson ,224 1 
Sig. (bilateral) ,485  
N 12 12 
Interpretación: de acuerdo al análisis estadístico del coeficiente de correlación de Pearson se tiene que 
la programación y actos preparatorios con la ejecución del plan anual de contrataciones el resultado es un 
0.224 que representa un 22.4%, de correlación positiva media según Hernández Sampieri & Fernández 
Collado.  Como el valor Sig bilateral de 0,485, es mayor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna; por lo que se concluye que no hay correlación entre los variables a nivel de 
significancia de 5% es decir que a una buena programación y actos preparatorios, no siempre se obtendrá 
una buena ejecución del Plan Anual de Contrataciones. 
    Tabla 8  
Análisis de correlación entre ejecución del plan anual de contrataciones y programación según PAC 
 Ejecución del plan anual 
de contrataciones 
Programación 
según PAC 
Ejecución del plan anual de 
contrataciones 
Correlación de Pearson 1 ,730** 
Sig. (bilateral)  ,007 
N 12 12 
Programación según PAC Correlación de Pearson ,730** 1 
Sig. (bilateral) ,007  
N 12 102 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: de acuerdo al análisis estadístico del coeficiente de correlación de Pearson se tiene que 
la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la programación del PAC el resultado es un 0.730 que 
representa un 73.0%, de correlación positiva considerable según Hernández Sampieri & Fernández Collado.  
Como el valor Sig bilateral de 0,007, es menor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula; por lo que se concluye que si existe  correlación entre los variables a nivel de significancia 
de 5%, es decir, que a una buena ejecución de Plan Anual de Contrataciones, se obtendrá una buena 
programación según PAC. 
  Tabla 9  
Análisis de correlación entre ejecución del plan anual de contrataciones y programación  versus  
ejecución del PAC 
 
Ejecución del plan anual 
de contrataciones 
Requerimiento 
del área usuaria 
Ejecución del plan anual de 
contrataciones 
Correlación de Pearson 1 ,849** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Requerimiento del área usuaria Correlación de Pearson ,849** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: de acuerdo al análisis estadístico del coeficiente de correlación de Pearson se tiene que 
la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con el requerimiento del área usuaria, el resultado obtenido 
es un 0.849 que representa un 84.9%, de correlación positiva muy fuerte según Hernández Sampieri & 
Fernández Collado.  Como el valor Sig bilateral de 0,00, es menor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula; por lo que se concluye que si existe  correlación entre los variables a 
nivel de significancia de 5%, es decir, que a una buena ejecución de Plan Anual de Contrataciones, se 
conseguirá obtener  una buena  formulación de requerimiento por parte de la área usuraria. 
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3. Discusión. 
De acuerdo al presente trabajo de investigación lo autores llegan a la discusión siguiente: 
En la Municipalidad no se realiza de manera concienzuda la programación y a su vez  las áreas usuarias 
no elaboran de manera oportuna y correcta sus requerimientos. Como así se aprecia también en la tesis “La 
Programación y Actos Preparatorios y su Incidencia en la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 
la Municipalidad Provincial de El Collao- Ilave Periodos 2012 - 2013”  presentado por Ticona (2015) tesis 
presentada para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Altiplano, 
propone como objetivo general: Analizar cómo incide la fase de programación y actos preparatorios en la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de El Collao Ilave periodos 
2012 – 2013. Este estudio coincide con muestras conclusiones puesto que el requerimiento que presentan 
las áreas usuarias para la programación de adquisición de bienes, servicios y obras en la Municipalidad 
Provincial de El Collao se encuentran mal elaboradas; así mismo, la investigación realizada por Proyecta 
Corporation SAC (2009), en el estudio “Indagación de las causas de incumplimiento de la ejecución de los 
procesos programados en el PAC”, realizada por encargo de la Sub Dirección de Estudios del Organismo 
Supervisor de Contrataciones concluye que no existe seriedad por parte de las oficinas de logística y de las 
áreas usuarias en la planificación del PAC.  
4. Conclusiones 
Primera: De acuerdo a las consideraciones con la programación de bienes, servicios, consultorías de obras 
y obras por parte del Órgano Encargado de Contrataciones, un 58% de los encuestados considera que no se 
hace la programación, también este mismo porcentaje indica que, durante la ejecución de las tres fases que 
comprenden el proceso de contratación estatal, consideran que lo más importante es la fase de programación 
y actos preparatorios (PAC, requerimientos, aprobación de bases), esto como resultado de la encuesta 
aplicada a los 12 trabajadores que laboran en la Subgerencia de Logística y de acuerdo al análisis estadístico 
de coeficiente se correlaciona con una representación de un 22.4%, y según Hernández Sampieri & 
Fernández Collado es una correlación positiva media, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna.  
Segunda: Los requerimientos presentados por el área usuaria al OEC se encuentran deficientemente 
elaboradas según la opinión del 58% de los encuestados; causando que sean objeto de observaciones, 
devoluciones, modificaciones, originando la demora en la atención a las necesidades que se busca satisfacer. 
A pesar de que, la Municipalidad Provincial de San Román cuenta con directivas y/o documentos internos 
de carácter normativo que ayudan en la formulación  
Tercera. Con respecto a la evaluación del nivel de ejecución del PAC,  según los resultados en la página 
del SEACE, el 86%  del total de los procesos programados se  concluyeron con la ejecución del contrato 
de un total de 102 procesos programados; considerándose aceptable el cumplimiento. 
Cuarta: La principal problemática se encuentra en las versiones del PAC, mediante las cuales el OEC ha 
ido modificando versión tras versión; ya que en la versión original se programó solo a 16 procesos de 
selección (en su gran mayoría AS), en la versión 2 se incluyeron 10 procesos, la versión 3 agrega 18 
procesos de selección, según la inclusión en la versión 4 se incluye 20 procesos de selección, la versión 5 
con 6 procesos, la versión sexta agrega 4 procesos de selección, la versión 7 incluye 5 procesos de selección 
y excluye a 1, la versión 8 suma más 4 proceso de selección, en la versión 9 se añade 5 procesos, la versión 
10 también agrega 6 procesos, la versión 11 incluye a 6 procesos, la versión 12 a 2 procesos y finamente la 
versión 13 corona con 1 proceso incluido; es cierto que la normativa en contrataciones públicas no limita 
las modificaciones del PAC, pero este resultado evidencia la mala práctica de no programar las 
adquisiciones que se va a requerir por parte del área usuaria y por consiguiente el OEC se ve en la obligación 
de solicitar constantes cambios. 
Quinta: Conforme a los resultados obtenidos del objetivo específico 4, se encuentra una correlación entre 
las variables de ejecución del Plan Anual de Contrataciones y programación según Plan Anual de 
Contrataciones de 73%, y según Hernández Sampieri & Fernández Collado es una correlación positiva muy 
fuerte; ya que, si no cuenta o no se cumple con un plan estratégico de contrataciones que articule desde la 
definición del requerimiento hasta el cierre del contrato y otro resultado indica que estos mismos 
requerimientos son presentados deficientemente elaborados originando que no se ejecute eficientemente 
los procesos de selección planeados. 
Sexta: Como se ha visto, cuando exista una deficiente elaboración del requerimiento, necesariamente 
tendrá relación negativa en la ejecución del Plan Anual en su oportunidad, ya que, la fase de contratación 
considerada más vulnerable es la programación y actos preparatorios (aquí se encuentra el requerimiento) 
porque si se inicia con vacíos en las especificaciones técnicas y términos de referencia, las fases de selección 
y ejecución contractual posiblemente requieran hacer los reajustes generando atrasos en el cumplimiento 
de los objetivos buscados. Según la tabla 9, a un nivel de significancia bilateral de 0.849 se encuentra que 
existe correlación entre las variables ejecución del Plan Anual de Contrataciones y Requerimiento del área 
usuaria en un 84.9% y según Hernández Sampieri & Fernández Collado es una correlación positiva muy 
fuerte. 
5. Recomendaciones. 
Primera: Finalmente, habiéndose alcanzado los objetivos para la presente investigación, se recomienda 
que; para la mejora de la programación y actos preparatorios, considera que es la fase más importante; es 
fundamental que se realice una buena programación de manera oportuna, correcta, eficiente y eficaz, para 
el logro de los objetivos de la Institución. 
Segunda: Frente a la problemática de la deficiente elaboración de los requerimientos por parte de las áreas 
usuarias, se recomienda que: se haga la distribución de una copia de las directivas para la formulación del 
requerimiento a éstas, para que pueda ser aprovechadas y capacitarse en estos temas debido a que el área 
usuaria es responsable de precisar las características, cantidades y sobre todo la calidad de los bienes, 
servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus objetivos, de esta forma evitando demoras en la 
atención del requerimiento. 
Tercera: Con respecto a la evaluación del nivel de ejecución del PAC,  se recomienda efectuar una buena 
política de planificación y programación de compras, evitándose así las constantes modificaciones al PAC 
solo para incluir los procesos de selección que fácilmente hubieran sido previstas desde el principio del 
año; ya que no es técnico realizar dos modificaciones en un solo mes como en este caso. 
Cuarto: Como muchos investigadores concluyen que la fase de programación y actos preparatorios es la 
más vulnerable, también lo es el factor humano. La mejora de las capacidades de los actores relacionados 
al proceso de contratación estatal en especial la de las áreas usuarias, las cuales en su mayoría desconocen 
o por la falta de interés de las mismas, siendo necesario para ello la sensibilización de los funcionarios de 
las entidades con respecto al rol del área usuaria y el OEC en el planeamiento estratégico institucional. 
Quinto: La integración de una buena planificación de las necesidades institucionales tendrá relación 
positiva en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones  de la Municipalidad dentro de las fechas previstas 
si estas se realizan de manera correcta y precisa, por lo que se recomienda a la Gerencia Municipal o Gerente 
de Administración realizar capacitaciones sobre la vinculación entre el área usuaria (programación) y el 
Órgano Encargado de Contrataciones (ejecución)  
Sexto: La fase de programación y actos preparatorios es considerada la más vulnerable en la Subgerencia 
de Logística debido a la mala formulación del requerimiento y el factor humano, para este caso como la 
anterior, siendo estos muy similares, se recomienda que se capacite al personal que tenga intervención en 
alguna o todas las fases de contratación, además de incentivar la cultura de la planificación conforme a sus 
instrumentos de gestión. 
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 ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS EN LA  EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN, EJERCICIO 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo es la relación entre la 
programación y actos preparatorios en 
la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de San Román, Ejercicio 
2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 ¿Cómo es el requerimiento del 
área usuaria en la 
programación y adquisición de 
bienes, servicios, consultoría 
de obras y obras en la 
Municipalidad Provincial de 
San Román? 
 
 ¿Cómo es el nivel de ejecución 
del Plan Anual de 
Contrataciones de la 
Municipalidad Provincial de 
San Román, Ejercicio 2018? 
 ¿Cómo es el cumplimiento de 
la programación y ejecución 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre la 
programación y actos preparatorios en la 
ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de San Román periodos 2018. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Describir el requerimiento del 
área usuaria en la programación 
y adquisición de bienes, 
servicios, consultoría de obras y 
obras en la Municipalidad 
Provincial de San Román. 
 
 Evaluar el nivel de ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones de 
la Municipalidad Provincial de 
San Román. 
 
 
 HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación significativa entre la 
programación y actos preparatorios en la 
ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de San Román periodos 2018. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 
 La inadecuada formulación de 
requerimiento del área usuaria 
influye significativamente en la 
programación y adquisición de 
bienes, servicios, consultoría de 
obras y obras en la Municipalidad 
Provincial de San Román. 
 Las constantes modificaciones del 
Plan Anual de Contrataciones de 
la Municipalidad Provincial de 
San Román afectan 
negativamente en la ejecución del 
PAC.  
 Si existe inadecuada 
programación y actos 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE. 
La programación y actos 
preparatorios. 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones 
  
 
17 
del Plan Anual de 
Contrataciones? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la 
ejecución y programación del 
PAC de la Municipalidad 
Provincial de San Román, 
Ejercicio 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la 
ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y 
requerimiento del área usuaria  
de la Municipalidad Provincial 
de San Román, Ejercicio 
2018? 
 
 Analizar el cumplimiento de la 
programación y ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones. 
 Conocer la relación entre la 
ejecución y programación del 
PAC de la Municipalidad 
Provincial de San Román, 
Ejercicio 2018. 
 Determinar la relación entre la 
ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y requerimiento 
del área usuaria de la 
Municipalidad Provincial de San 
Román, Ejercicio 2018 
 
preparatorios entonces influyen en 
la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 Si existe relación entre la 
ejecución y programación del 
PAC de la Municipalidad 
Provincial de San Román, 
Ejercicio 2018. 
 Si existe relación entre la 
ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones y requerimiento 
del área usuaria de la 
Municipalidad Provincial de San 
Román, Ejercicio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
“PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN ROMÁN, EJERCICIO 2018” 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Variable independiente 
 
V1. La programación y actos 
preparatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable dependiente 
 
V2. Ejecución del Plan Anual 
de Contrataciones. 
1.1 Programación según PAC. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Requerimiento del área usuaria. 
 
 
 
 
2.1 Nivel de ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones 
 
 
2.2 Programación versus ejecución del 
PAC 
  
 Tipos de procesos de selección programados 
(comparación de precios, adjudicación 
simplificada, licitación pública, concurso 
público, subasta inversa electrónica, selección 
de consultores individuales) 
 Versiones del PAC 
 
 Términos de Referencia (Servicios) 
 Especificaciones Técnicas (Bienes) 
 Disponibilidad Presupuestal 
 
 
 Numero de Procesos de Selección ejecutados 
 
 
 
 Resultado de Procesos de 
Selección programados y ejecutados 
TIPO: Básico. 
NIVEL: Descriptivo 
DISEÑO: No Experimental 
POBLACIÓN: Subgerencia de Logística 
(12 ) 
MUESTRA: 12 trabajadores 
MUESTREO: no probabilístico por 
conveniencia. 
TÉCNICAS 
 Encuesta 
 Análisis documental (programadas y 
ejecutadas) 
 
INSTRUMENTOS 
 Cuestionario de encuesta. 
 Verificación de la información 
almacenada en el SEACE y otorgada 
por la Entidad. 
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VALIDACIÓN POR EXPERTOS DEL CUESTIONARIO 
1. La puntuación va de 1 a 6 («muy en desacuerdo» a «muy de acuerdo»), se asigna el promedio de adecuación y el promedio de pertinencia de cada pregunta del cuestionario.  
2. Si el promedio de puntuaciones de los expertos es 4 o más, tanto en adecuación como en pertinencia, entonces la pregunta se considera validada 
PREGUNTA PUNTUACIÓN EXPERTOS 
VALIDACIÓN2 
pregunta 
Nº Evaluación 1 2 3 4 5 6 
SUMA 
puntuaciones 
PROMEDIO puntuaciones (SÍ/NO) 
1 
Adecuación 3 4 3 5 4 4 23 3.83333333 
NO 
Pertinencia 3 4 4 4 3 4 22 3.66666667 
2 
Adecuación 6 6 5 6 5 6 34 5.66666667 
SI 
Pertinencia 5 6 6 6 6 6 35 5.83333333 
3 
Adecuación 6 5 6 5 6 5 33 5.5 
SI 
Pertinencia 6 5 6 6 5 6 34 5.66666667 
4 
Adecuación 5 4 5 5 5 4 28 4.66666667 
SI 
Pertinencia 5 6 5 5 4 5 30 5 
5 
Adecuación 5 5 5 6 5 5 31 5.16666667 
SI 
Pertinencia 6 6 5 6 5 5 33 5.5 
6 
Adecuación 5 6 5 6 5 6 33 5.5 
SI 
Pertinencia 6 6 5 6 5 6 34 5.66666667 
7 
Adecuación 6 5 6 6 5 5 33 5.5 
SI 
Pertinencia 6 6 5 6 5 5 33 5.5 
8 
Adecuación 5 6 5 5 4 5 30 5 
SI 
Pertinencia 5 5 5 6 4 5 30 5 
9 
Adecuación 5 5 4 5 6 6 31 5.16666667 
SI 
Pertinencia 5 6 5 5 6 6 33 5.5 
10 
Adecuación 5 6 5 5 4 5 30 5 
SI 
Pertinencia 5 5 5 6 5 5 31 5.16666667 
11 
Adecuación 6 6 5 6 4 5 32 5.33333333 
SI 
Pertinencia 6 6 6 6 5 6 35 5.83333333 
           
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  
formulado.        
Adecuación: adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a encuestar      
 
Validez de contenido mediante la prueba binomial   
           
  Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Suma Probabilidad  Si                  = 1 
Pregunta 1 0 1 1 1 1 1 5 0.09375  No                = 0 
pregunta 2 1 1 1 1 1 1 6 0.015625  Ensayos      = jueces 
Pregunta 3 1 1 1 1 1 1 6 0.015625  Num éxito = suma de cada fila 
Pregunta 4 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 5 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 6 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 7 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 8 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 9 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 10 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
Pregunta 11 1 1 1 1 1 1 6 0.015625   
       Suma 0.25   
       Promedio 0.02272727   
           
           
 Nivel de significancia 0.05        
 Promedio    0.02272727        
           
 La prueba binomial del juicio de expertos indica que el instrumento de 
medición es válido en su contenido porque “promedio” es de 0.02; 
ósea, menor que el nivel de significancia. 
    
     
     
     
